

Учитель года
 Директор школы
 Мед. Л. В. Медведева
 30 ноября 2012г.

**План – график
 мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего
 образования в МОУ Овсянковской СОШ
 на 2012-2014 годы.**

Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Создание рабочей проектной группы	Ноябрь 2012	Л.В.Медведева	Создание и определение функционала рабочей группы
Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования.	Февраль 2013	Л.В.Медведева Е.Н.Манжура	План-график введения ФГОС
Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»	апрель 2013 г.	Л.В.Медведева	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО
Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС	Март – апрель 2013 г.	Е.Н.Манжура	Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Март - апрель 2013 г.	А.Н.Днепровский	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС.
Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем	в течение года	О.Г.Безверхая	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки			

школы для реализации ФГОС ООО.			
Семинар «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО»	Май 2013 г.	Л.В.Медведева Е.Н.Манжура	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС
2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования			
Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	в течение года	Л.В.Медведева	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы
Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО	апрель 2013 г.	Л.В.Медведева	
Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО	апрель 2013 г.	Е.Н.Манжура	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
Внесение изменений в программу развития ОУ	в течение года	Л.В.Медведева	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий		Е.Н.Манжура	Создание основной образовательной программы
3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС			

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ	Февраль 2013 г.	Е.Н.Манжура	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО.
Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.	ежегодно		
Реализация программы повышения квалификации учителей 5-9 классов «Введение ФГОС основного общего образования»	2012-2013 г.	Е.Н.Манжура	Повышение квалификации педагогических работников
Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе ИРО и районной методической службы	январь-декабрь 2013 г.	Е.Н.Манжура	Повышение квалификации педагогических работников
4. Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования и профильного обучения			
Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС	январь-май 2013 г.	Л.В.Медведева Е.Н.Манжура	Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования	март-май 2013 г.	Рабочая группа	Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы
Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий	март-июнь 2013 г.	Е.Н.Манжура	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО
Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных	март-апрель 2013 г.	Л.В.Медведева Е.Н.Манжура Т.В.Лаба	Разработка образовательного плана школы

учебных планов			
5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования			
Разработка медиа-плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы, проведение родительских собраний	январь 2013-май 2014 г.	Т.А.Коростелева	Размещение материалов на сайте школы
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	в течение года	Т.А.Коростелева	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения			
Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования	2013-2014 г.	Л.В.Медведева	Внесение изменений
Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	январь-май 2013 г.	Л.В.Медведева	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование
Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	апрель- август 2013 г.	Л.В.Медведева	Создание комфортного школьного пространства